

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง กรณีการปรับลดค่างาน/ลดราคาค่าก่อสร้างหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญา
บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๖๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๘ ระหว่าง เทศบาลเมืองปากช่อง โดย นายยุทธนา เกียรติขจรไกล ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ กิจการร่วมค้า วิ.เค. ๒๐๒๓ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๕๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดย นางนริรัตน์ เทพรักษ์ และ นายชัชวาลส์ วิทยาอำนาจคุณ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ VK๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘ ซึ่งมี นางสาวสกุลรัตน์ นันทิยะกุล เป็นผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

รายละเอียดสัญญาที่ต้องแก้ไขดังนี้

ข้อความเดิม

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๗๒,๙๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔,๓๗๓,๐๘๔.๑๑ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดสิบบาทสิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๗,๒๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสองแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

- งานขุดรื้อชั้นทางเดิม (กองเก็บ) จำนวน ๔,๐๔๙ ลูกบาศก์เมตร
- งานทรายถม จำนวน ๑๐๑ ลูกบาศก์เมตร
- หินคลุกบดอัดแน่น หนา ๐.๒ เมตร จำนวน ๖๗๕ ลูกบาศก์เมตร
- งาน BOX CULVERTS SIZE ๑m. - [๑.๕๐ x ๑.๕๐] จำนวน ๙๕ เมตร
- งานบ่อพัก TYPE F FOR BOX CULVERT SIZE ๑.๕๐ x ๑.๕๐ m. WITH STEELGRATING จำนวน ๑ แห่ง

(ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๗ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘
งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๒๑,๘๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ดังต่อไปนี้

- งานติดตั้งเหล็กเสริมเหล็ก (๐.๒๕ ม.) จำนวน ๑๑,๘๐๙ ตารางเมตร
- งานติดตั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๐๐ เมตร จำนวน ๕๗ เมตร
- Contraction Joint จำนวน ๑,๒๓๗ เมตร
- * Joint-Between Concrete and Flexible Pavment จำนวน ๓๑๔ เมตร
- Longitudinal Joint จำนวน ๒,๖๓๖ เมตร



(ลงชื่อ) ยุทธนา เกียรติขจรไกล ผู้ว่าจ้าง
(นายยุทธนา เกียรติขจรไกล)

(ลงชื่อ) สกุลรัตน์ นันทิยะกุล ผู้รับจ้าง
(นางสาวสกุลรัตน์ นันทิยะกุล)
VR 2023
กิจการร่วมค้า VK 2023

- งานทรายหยาบอัดแน่น (รองผิวทาง คสล.) จำนวน ๑,๑๘๐ ลูกบาศก์เมตร
- งานเส้นจราจร (๐.๑๕ ม.) จำนวน ๕,๙๐๐ ตารางเมตร
- งานทางข้าม - ทางม้าลาย จำนวน ๑๓๕ ตารางเมตร
- งานหยุดสะท้อนแสงชนิดสองทิศทาง จำนวน ๑,๙๐๐ ตัว
- งานติดตั้งป้ายจราจรทั้งหมด (รวม ๒๘ ชุด)
- งานซ่อมสัญญาณไฟจราจร จำนวน ๒ จุด
- งานยกกระดานฝาบ่อพัก จำนวน ๑๓๘ บ่อ
- งาน BARRIER CURB AND GUTTER จำนวน ๔๒๔ เมตร
- งาน RC Slab ๒.๐ cm. [THK.] จำนวน ๓๓๐ ตารางเมตร
- งาน CURB MARKING จำนวน ๕๐๐ ตารางเมตร
- งานอำนวยความสะดวกภัยระหว่างก่อสร้าง จำนวน ๑ เหมာ
- ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

ข้อความใหม่

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๗๒,๖๖๖,๕๘๙.๗๓ บาท (เจ็ดสิบล้านหกแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบล้านสามสตางค์บาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๔,๗๕๓,๘๘๙.๐๕ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทห้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือ ราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๗,๐๐๒,๕๘๙.๗๓ บาท (เจ็ดล้านสองพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบล้านสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

- งานขุดรื้อชั้นทางเดิม (กองเก็บ) จำนวน ๔,๐๔๙ ลูกบาศก์เมตร
- งานทรายถม จำนวน ๑๐๑ ลูกบาศก์เมตร
- หินคลุกบดอัดแน่น หนา ๐.๒ เมตร จำนวน ๖๗๕ ลูกบาศก์เมตร
- งาน BOX CULVERTS SIZE ๑m. - [๑.๕๐ x ๑.๕๐] จำนวน ๗๕ เมตร
- งานบ่อพัก TYPE F FOR BOX CULVERT SIZE ๑.๕๐ x ๑.๕๐ m. WITH STEELGRATING จำนวน ๑ แห่ง

(ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๗ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘
งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๒๑,๘๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ดังต่อไปนี้

- งานเสริมเหล็ก (๐.๒๕ ม.) จำนวน ๑๑,๘๐๙ ตารางเมตร
- Expansion Joint ระยะ ๑๐๐ เมตร จำนวน ๕๗ เมตร
- Contraction Joint จำนวน ๑,๒๓๗ เมตร
- Joint Between Concrete and Flexible Pavment จำนวน ๓๑๔ เมตร

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายยุทธนา นามศิริจรัส)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นางสาวสกลรัตน์ นันทิยะกุล)



- Longitudinal Joint จำนวน ๒,๖๓๖ เมตร
- งานทรายหยาบอัดแน่น (รองผิวทาง คสล.) จำนวน ๑,๑๘๐ ลูกบาศก์เมตร
- งานเส้นจราจร (๐.๑๕ ม.) จำนวน ๕,๙๐๐ ตารางเมตร
- งานทางข้าม - ทางม้าลาย จำนวน ๑๓๕ ตารางเมตร
- งานหมดสะท้อนแสงชนิดสองทิศทาง จำนวน ๑,๙๐๐ ตัน
- งานติดตั้งป้ายจราจรทั้งหมด (รวม ๒๘ ชุด)
- งานซ่อมสัญญาณไฟจราจร จำนวน ๒ จุด
- งานยกกระดานฝ้าบ่อพัก จำนวน ๑๓๘ บ่อ
- งาน BARRIER CURB AND GUTTER จำนวน ๕๗ เมตร
- งาน RC Slab ๒.๐ cm. [THK.] จำนวน ๓๓๐ ตารางเมตร
- งาน CURB MARKING จำนวน ๒๕๘ ตารางเมตร
- งาน MOUNTABLE CURB จำนวน ๗๒๓ เมตร (งานเพิ่ม)
- งานอำนวยความสะดวกภัยระหว่างก่อสร้าง จำนวน ๑ เหมา
- ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

รายละเอียดนอกนั้นให้เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ทุกประการ

บันทึกนี้ลงนามด้วยสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยครบถ้วนตั้งแต่ต้นจนแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายโดยสมบูรณ์ *



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายยุทธนา เกียรติเจริญกุล)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวสุกฤษดิ์ นนทระกุล)



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางทัศนีย์ ปาประซัง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายวรากร ปายเจริญ)

เลขที่โครงการ ๖๘๐๑๔๒๘๓๑๓๓๔
เลขคู่มือสัญญา ๖๘๐๓๒๒๐๑๓๙๐๒