

ต้นฉบับ

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง กรณีการปรับลดค่างาน/ลดราคาค่าก่อสร้างหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญา
บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๒๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง เทศบาลเมืองปากช่อง โดย นายยุทธนา เกียรติขจรไกล ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ กิจการร่วมค้า วีเค ๒๐๒๓ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๕๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดย นางนริรัตน์ เทพรักษ์ และ นายชัชวีสร์ วิทยาอำนวยคุณ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ VK๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘ ซึ่งมี นางสาวสกุลรัตน์ นันทิยะกุล เป็นผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

รายละเอียดสัญญาที่ต้องแก้ไขดังนี้

ข้อความเดิม

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๒๑,๘๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านบาทแปดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ดังต่อไปนี้

- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (๐.๒๕ ม.) จำนวน ๑๑,๘๐๙ ตารางเมตร
- Expansion Joint (ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร) จำนวน ๕๗ เมตร
- Contraction Joint จำนวน ๑,๒๓๗ เมตร
- Joint Between Concrete and Flexible Pavment จำนวน ๓๑๔ เมตร
- Longitudinal Joint จำนวน ๒,๖๓๖ เมตร
- งานทรายหยาบอัดแน่น (รองผิวทาง คสล.) จำนวน ๑,๑๘๐ ลูกบาศก์เมตร
- งานเส้นจราจร (๐.๑๕ ม.) จำนวน ๕,๙๐๐ ตารางเมตร
- งานทางข้าม - ทางม้าลาย จำนวน ๑๓๕ ตารางเมตร
- งานหมดสะท้อนแสงชนิดสองทิศทาง จำนวน ๑,๙๐๐ ตัว
- งานติดตั้งป้ายจราจรทั้งหมด (รวม ๒๘ ชุด)
- งานซ่อมสัญญาณไฟจราจร จำนวน ๔ จุด
- งานยกระดับฝาบ่อพัก จำนวน ๑๓๘ บ่อ
- งาน BARRIER CURB AND GUTTER จำนวน ๔๒๔ เมตร
- งาน RC Slope Protection [CHK] จำนวน ๓๓๐ ตารางเมตร
- งาน CURB MARKING จำนวน ๕๐๐ ตารางเมตร
- งานอำนวยความสะดวกปลอดภัยบริเวณทางก่อสร้าง จำนวน ๑ เหมา
- ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ค่าวัสดุและค่าแรงที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายยุทธนา เกียรติขจรไกล)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวสกุลรัตน์ นันทิยะกุล)



VK 2023
กิจการร่วมค้า VK 2023

ข้อความใหม่

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๒๑,๘๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านบาทแปดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ดังต่อไปนี้

- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (๐.๒๕ ม.) จำนวน ๑๑,๘๐๙ ตารางเมตร
- Expansion Joint (ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร) จำนวน ๕๗ เมตร
- Contraction Joint จำนวน ๑,๒๓๗ เมตร
- Joint Between Concrete and Flexible Pavment จำนวน ๓๑๔ เมตร
- Longitudinal Joint จำนวน ๒,๖๓๖ เมตร
- งานทราฟฟิคาบอัดแน่น (รองผิวทาง คสล.) จำนวน ๑,๑๘๐ ลูกบาศก์เมตร
- งานเส้นจราจร (๐.๑๕ ม.) จำนวน ๕,๙๐๐ ตารางเมตร
 - งานทางข้าม - ทางม้าลาย จำนวน ๑๓๕ ตารางเมตร
 - งานหมุดสะท้อนแสงชนิดสองทิศทาง จำนวน ๑,๙๐๐ ตัว
 - งานติดตั้งป้ายจราจรทั้งหมด (รวม ๒๘ ชุด)
 - งานซ่อมสัญญาณไฟจราจร จำนวน ๒ จุด
 - งานยกกระดานฝ้าบ่อพัก จำนวน ๑๓๘ บ่อ
 - งาน BARRIER CURB AND GUTTER จำนวน ๔๒๔ เมตร
 - งาน RC Slab ๖.๐ cm. [THK.] จำนวน ๓๓๐ ตารางเมตร
 - งาน CURB MARKING จำนวน ๕๐๐ ตารางเมตร
 - งานอำนวยความสะดวกภัยระหว่างก่อสร้าง จำนวน ๑ เหมာ
 - ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา ทั้งหมด ทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

รายละเอียดนอกนั้นให้เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ทุกประการ

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้เป็นหลักฐาน *

(ลงชื่อ).....
 (นายยุทธนา เกียรติคุณราชสีห์) จ้าง

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
 (นางสาวสกุลสุดพรรณ นิมิตย์ภักดี) ๒๖/๒๕๖๘
 กิจการร่วมค้า VK 2023

(ลงชื่อ).....พยาน
 (นางทัศนีย์ ปาปะซัง)

(ลงชื่อ).....พยาน
 (นายวรากร ป้ายเจริญ)

เลขที่โครงการ ๖๘๐๑๑๙๒๘๓๑๓๓๔
เลขคู่สัญญา ๖๘๐๓๒๒๐๑๓๙๐๒